



# Стройка под полным контролем: автоматизация выездных работ с ActiveMap

Цифровая система управления, контроля и отчетности для строительных и ремонтных компаний. Отказ от бумажных журналов в пользу 100% прозрачности



# Единая цифровая среда: от офиса до стройплощадки



**1**

## Планирование

Диспетчер формирует и назначает плановые задания с точной геопривязкой.

**2**


## Выполнение

Прораб фиксирует ход работ в мобильном приложении (офлайн/онлайн). Фото- и видеоотчеты с штампом времени, геолокацией и процентом выполнения.

**3**

## Контроль

Руководитель мгновенно получает объективную картину происходящего на всех объектах в реальном времени.




# Инструменты для решения системных проблем отрасли



## Строительный контроль

Исключение «слепых зон». Ежедневные отчеты со стройки с защищенными гео- и тайм-штампами. Доказательная база для закрытия этапов работ.



## Учет ТМЦ

Контроль за поставками и расходом стройматериалов прямо на объекте. Фотофиксация накладных и остатков, минимизация хищений и потерь.



## Управление дефектами

Автоматическое формирование предписаний подрядчикам (в xls/pdf). Сбор «живых» подписей в приложении прямо на объекте в момент проверки.

# Бизнес-эффект: прозрачность, сроки, экономия



**Соблюдение сроков:** Ускорение строительных процессов за счет оперативного контроля и исключения простоев техники.



**Снижение издержек:** Своевременное выявление нарушений сокращает затраты на переделку брака и перерасход материалов.

# 100%

**Прозрачность подрядчиков:** Полный контроль работы субподрядчиков. Объективная база данных для выставления штрафов и пени за нарушения.



**Автоматизация отчетов:** Мгновенное формирование отчетов для заказчика и генподрядчика для ускоренного подписания актов выполненных работ.

# От хаоса к цифровой дисциплине: опыт компании «Титан»

**Внедрение:** Ежедневная маршрутизация заданий прорабам. Фиксация скрытых работ через мобильное приложение с обязательным указанием процента выполнения.

**Эффект:** **Персонификация ответственности.**

**Результат:** Сохранение полной цифровой истории по каждому объекту.  
Разделение зон ответственности между должностными лицами.  
Объективная и неоспоримая оценка качества работы подрядных организаций на основе фактических данных системы.

